Enjeux Léevénement

Infrastructure

Le canal Seine-Nord Europe sortla tétedel'eau
Le grand chantier fluvial estime a 4,5 Mds € est
definitivement lance. Déecoupe en quatre secteurs,

1] doit s'etaler sur une dizaine d'annees.

ettefois, plusde place au doute. Le 11 septembre, le gouverne-

ment I'a affirme: ses engagements vis-a-vis du canal Seine-
Nord Europe (SNE) seront honorés. Ils sont méme pleinement
pris en compte dans la programmation financiere en faveur des
transports pour les dix prochaines annees (lire p. 14). Certains ac-
teurs s'en trouveront soulagés. Car méme sil'Etat avait accepté
11 y a un anla proposition des collectivitéslocales de reprendre
la main sur le projet, de facon a eviter qu'il soit mis de nouveau
au placard, le dossier semblait encore patiner.

[l n'en est rien cependant, assurent les differents protago-
nistes. «La Société du canal Seine-Nord Europe (SCSNE) a été
creee en 2017, et Xavier Bertrand préside le conseil de sur-
veillance depuis un an. Nous avons beaucoup travaillé et pas-
se plusieurs étapes», explique ainsi Jerdme Dezobry, pressenti
pour devenir prochainement le président du directoire de la
SCSNE, dont 1l est deja membre. Mise en place de la nouvelle
gouvernance, modification de 'allotissement, emmeénagement
dans un nouveau siege, a Compiegne (Oise), recrutements en
cours... Sans bruit, le projet a avance.

Le chantier, prévu pour durer une dizaine d'annees, a été
repense en quatre secteurs (voir frise ci-dessous et carte ci-
contre). Le premier est «a part», selon Jerobme Dezobry, car
déja amorce. Le marcheé de maitrise d'ceuvre a en effet été at-
tribué des avril 2017 a un groupement mene par Artelia Eau &

Le planning du projet (hors pont-canal de la Somme)
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Environnement. Les études d'avant-projet sont terminees et
confirment la faisabilite technique et la viabilité économique
du projet, explique Marc Giroussens, directeur géneéral de la fi-
liale d'Artelia. La phase projet commencera début 2019, le temps
derécuperer les dernieres donnees geotechniques et topogra-
phigues necessaires. Il sera ensuite question de preparer les
marches de travaux. Pour ce secteur qui inclut une écluse, une
enveloppe de 350 M€ est prevue. Les appels d'offres devraient
étre publiés au deuxieme semestre 2019, pour un premier coup
de pioche envisage courant 2020.

Appel d'offres spécifique pour six écluses. Sur lereste du tra-
ce, les marchés de maitrise d'oceuvre ont été lanceésil y a quelques
mois. IIs concernent les chantiers de terrassement, ouvrages
d'art et rétablissement des communications (Toarc) de chacun
des trois autres troncons. Un appel d'offres spéecifique porte sur
les ecluses, pour assurer une coherence technique. Pour tous,
le choix des entreprises retenues devrait étre arréte d'icia la fin
de l'année. Les travaux interviendront donc plus tard pour ces
lots, probablement courant 2022.

Sur le deuxieme secteur, 732 M€ seront engages pour reali-
ser les chantiers de terrassement et d'ouvrages d'art, ainsi que
11 M€ pour concevoir un pont-canal au-dessus de l'autoroute
A29. Le montant des travaux du secteur 3, plus modeste, est es-
timé a 362 M€. Dans cette partie sera notamment (suite p. 14)
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Les études en cours ont confirmé la faisabilité d’'un chantier dont les premiers coups de pioche sont attendus en 2020.
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SOCIETE DU CANAL SEINE-NORD EUROPE

Léevéenement Infrastructure

Lecanal Seine-Nord
Europe en chiffres A26

107kmdelong
54mdelarge y
4,5m de profondeur Arras

57 millionsdem?
deterre deplaceés

7 eclusesdontleclusede
jonctionaucanalduNord

3 ponts-canaux

61 pontsroutiers
et ferroviaires
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